



La Calzada, estado actual:

En nuestra carta de marzo, decimos algo de como van las cosas de nuestra futura Sede en La Calzada de la Trinidad.

Lo dividimos en tres aspectos: La función administrativa de la solicitada Cesión Demanial, (con la que se puede hipotecar y acabar), que solicitamos hace ya tres años y los avances de los interiores de la Casa y donde y como guardar nuestro Bendito Simpecado en su nueva Sede..

Sobre la cesión a 75 años prorrogables, hemos tenido el viernes 4 la noticia de la aprobación del cambio del PERI en lo que atañe a nuestra parcela de 900 m² del nº 20(la parte de arriba, que será Casa de actividades), que es lo que tenía parado todo el trámite, podremos construir los 340 m² que teníamos proyectado.

Definidas las superficies a ceder, ya se pueden segregar y escriturar a nombre de la Hermandad las parcelas de los nº 18(casa Hermandad con 200 m² de planta y la Casa de Actividades con 320 m²de planta y su correspondiente jardín que corresponden al nº 20). Eso va adelante y pensamos que antes de dos meses tendremos Cabildo para que la Hermandad conozca proyectos, presupuestos y plazos de nuestra nueva Sede.

En el almacén (antiguo taller del escayolista) y en el nº 18, sabéis que estamos trabajando, gastando los 18.000 € que teníamos aprobado en Cabildo

Como informamos en cartas anteriores, tenemos de forma continuada dos personas, hermanos y profesionales poniendo la Casa segura, espero que en el plazo de un mes, tengamos los hormigones de las dos plantas con lo que podremos establecer tajos de trabajo a los hermanos que deseen y adelantar la finalización de nuestra nueva Sede.

Hay que tener siempre presente, que en la actualidad estamos en peligro, que si nos pasamos tendríamos los problemas que tuvimos.

Mandamos unas fotos para que veamos los avances.

Que Nuestra Madre del Rocío nos ayude al máximo



Almacén interior



Contador Definitivo



Esperando Estanterías



Fachada Almacen



Obra Nueva



Preparado para el Plagner



Tesorería



Salón